

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 31.10.2022

Legende Meilensteine:

- ① Konzeptphase (z.B. Umsetzungskonzept, Vorbereitung einer Vergabe, Fördermittelbeantragung)
- ② Politischer Beschluss (politische Vorlage oder Magistratsvorlage)
- ③ Beteiligung Ämter/Externe (z.B. Stellungnahmen, Infoveranstaltungen, Workshops)
- ④ Ressourcensicherung (z.B. Fördermittel, Haushaltsmittel, Personal)
- ⑤ In Umsetzung

Legende Farbschema:

/ = nicht erforderlich

Grau = bisher keine Aktivität

Gelb = Meilenstein in Bearbeitung

Grün = Meilenstein erreicht/abgeschlossen

Maßnahmennummer	Titel	Themenwerkstatt	als Empfehlung beschlossen am	Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung)	Meilensteine					
					①	②	③	④	⑤	
2020-AKBB-01	Leitlinien für gute Kommunikation und Bürgerbeteiligung	AKBB	01.10.2020	werden bei Maßnahmenumsetzung soweit möglich berücksichtigt	/	/	/	/	/	Grün
2020-AKBB-02	Strategische Kooperation mit der Teilnehmungsplattform "Kassels Klimaplan"	AKBB	15.12.2020	derzeit keine Einigung über weiteres Vorgehen	Grau	Gelb	/	Grau	Grau	Grau
2020-AKBB-03	Digitale Außenkommunikation des Klimaschutzrates	AKBB	15.12.2020	KSR-Website wurde überarbeitet (u.a. TWS sichtbar gemacht); regelmäßige Infos zu Maßnahmen werden nun versendet	Grün	/	/	Grün	Gelb	Gelb
2020-AKBB-04	„Energiesparen kinderleicht – klimabewusste Kitas und Schulen“	AKBB	15.12.2020	Stavo-Beschluss vom 19.07.2021; Fördermittel beim BMU werden nun beantragt	Gelb	Grün	Gelb	Gelb	Gelb	Grau
2021-AKBB-05	Klimaschutzpreis der Stadt Kassel	AKBB	03.02.2021	Stavo-Beschluss Juli 2022; erstmalige Auslobung im April 2023; Bewerbungsphase ist gestartet – gerne weitersagen! kassel.de/klimapreis	Grün	Grün	/	Grün	Gelb	Gelb
2021-AKBB-06	Teilstrategie Kommunikation, Bildung, Beteiligung	AKBB	15.12.2021	Entwicklung und Umsetzung einer Dachmarke zum Klimaschutz im 4. Quartal 2022 gestartet; bereits in aktuellen Kampagnen berücksichtigt	Gelb	Grau	Grau	Gelb	Gelb	Gelb
2020-BEL-01	Grünsatzung	BEL	15.12.2020	Inhalte der Grünsatzung werden z.Z. abgestimmt u. juristisch geprüft	Gelb	Grün	Gelb	Grau	Grau	Grau
2021-BEL-02	Essbare Schulhöfe – Baum- und Strauch-Pflanzaktionen im Beuysjahr 2021 an Kasseler Schulen und Kitas	BEL	03.02.2021	Einstellung v. Projektpersonal befindet sich in Abstimmung	Gelb	Gelb	Grau	Gelb	Gelb	Gelb
2021-BEL-03	Klimagesunde Mittagsverpflegung in kommunalen Mensen und Kantinen	BEL	21.04.2021	Stavo-Beschluss vom 21.02.2022; Regio-Wochen sind ausgewertet; Ausschreibung für Umsetzungskonzept derzeit in Vorbereitung	Gelb	Grün	Grün	Gelb	Gelb	Gelb
2021-BEL-04	Kassel – Stadt der 100.000 Bäume	BEL	16.02.2022	<u>Stavo-Beschluss vom 18.07.2022</u>	Gelb	Grün	Grau	Grau	Grau	Grau
2020-EV-01	Erstellung einer Wärmeleitplanung für die Stadt Kassel	EV	25.06.2020	<u>Stavo-Antrag am 12.07.2022 im AKUE; Ergebnisse der KWP am 20.09. im KSR präsentiert; nach Landes- und Bundesrecht künftig verpflichtend</u>	Grün	/	Grün	Grün	Gelb	Gelb
2020-EV-02	Anschluss nahegelegener Gebäude an das Kasseler Fernwärmenetz sowie Netzausbau und -verdichtung	EV	03.09.2020	Entwurf für Fernwärme-Satzung wird derzeit erarbeitet; aktueller Stand wird am 01.11. im KSR präsentiert	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 31.10.2022

- 1 Konzeptphase
- 2 Politischer Beschluss
- 3 Beteiligung Ämter/Externe
- 4 Ressourcensicherung
- 5 In Umsetzung

Maßnahmennummer	Titel	Themenwerkstatt	als Empfehlung beschlossen am	Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung)	Meilensteine					
					1	2	3	4	5	
2020-EV-03	Solkampagne	EV	25.06.2020	Kampagne gestartet; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen werden ab September stadtweit u. in ausgewählten Quartieren intensiviert						
2020-EV-04	Maßgaben zur Installation von Solaranlagen in Verbindung mit dem Denkmalschutz	EV	03.09.2020	Neue Richtlinie vom Land Hessen; Leitfaden für Kassel wird am 9.11. veröffentlicht und im Rahmen einer Veranstaltung vorgestellt						
2020-EV-06	Vereinfachungen bei der steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen	EV	03.09.2020	erledigt; PV-Anlagen bis 30 kWp künftig von Ertragssteuer befreit						
2020-EV-07	Förderung des Ausbaus der regionalen erneuerbaren Energien (EE) für die Stromversorgung	EV	03.09.2020	Regionale Stromtarife und Beteiligungsmodell StW sowie Gespräche mit HessenForst umgesetzt; Informationskampagne ausstehend						
2020-EV-08	Solarpflicht für Strom- oder Wärmeerzeugung auf allen geeigneten Neubau-Dachflächen	EV	15.12.2020	Stavo-Beschluss vom 21.02.2022; Festsetzungen in der (solar-)energetischen Bauleitplanung derzeit in verwaltungssint. Abstimmung						
2021-EV-09	Datengrundlage und fortlaufendes Monitoring	EV	03.02.2021	Maßnahme in Teilstrategie G+M übernommen; Planungen für Szenarioprozess in Vorbereitung						
2021-GM-01	Teilstrategie Grundlage und Monitoring	GM	14.09.2021	THG-Bilanz für 2021 wird im November/Dezember auf Website veröffentlicht						
2021-GM-02	Werkzeug für die Bilanzierung, Darstellung, Szenarioplanung und Monitoring der THG-Emissionen	GM	14.09.2021	THG-Bilanz für 2021 wird im November/Dezember auf Website veröffentlicht						
2021-IG-01	Schaffung der Position Klimaschutzmanager:in Industrie & Gewerbe	IG	03.02.2021	Klimaschutzmanagerin Fr. Annika Schmitt hat zum 1. Juni ihre Arbeit aufgenommen						
2021-IG-02	Abwärmekataster für Gewerbegebiete	IG	03.02.2021	Stavo-Beschluss vom 18.07.2022; Projektstart für Potenzialstudie in Industriegebiet zusammen mit Energieberatung für Q4/2022 geplant						
2021-IG-03	Zugehende Energieberatung für Gewerbe-, Handwerks und Industrieunternehmen	IG	03.02.2021	Projektstart für Energieberatung in Industriegebiet zusammen mit Abwärmekataster für Q4/2022 geplant						
2020-KA-01	Mehrweg- statt Einwegverpackungen für Speisen und Getränke	KA	03.02.2021	Stadtreiniger beraten erste interessierte Betriebe zum Thema Mehrweg; Infoveranstaltung für LEH, Gastronomie etc. am 24.10. in Galeria						
2021-KA-02	Vermeidung, Erfassung und klimafreundliche Behandlung von Bioabfällen in Kassel	KA	08.06.2021	im jüngsten Ausschreibungsverfahren keine Angebote für Vergärung erhalten; nur Restkapazität (2.000t) gehen in Göttinger Entsorgungsanlage						
2021-KA-03	Baustoffbörse	KA	14.09.2021	Stavo-Antrag am 12.07.2022 im Ausschuss für Klima, Umwelt, Energie (AKUE); Infoveranstaltung zu Baustoffbörse am 17.11. im Science Park						
2021-KA-04	Teilstrategie Konsum und Abfall	KA	15.12.2021	Einführung eines CO2-Schattenpreises von Stavo beschlossen; Klimaschutzmanagerin Fr. Menkel hat zum 1. Mai ihre Arbeit aufgenommen						

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 31.10.2022

- 1 Konzeptphase
- 2 Politischer Beschluss
- 3 Beteiligung Ämter/Externe
- 4 Ressourcensicherung
- 5 In Umsetzung

Maßnahmennummer	Titel	Themenwerkstatt	als Empfehlung beschlossen am	Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung)	Meilensteine				
					1	2	3	4	5
2020-MO-01	„Nachhaltige Mobilität“ als oberstes Zielszenario der Verkehrs- und Stadtplanung verbindlich festschreiben	MO	25.06.2020	Maßnahme ist in den Folgemaßnahmen aufgegangen	/	/	/	/	/
2020-MO-02	Umstellung bei Fahrzeug-Neuanschaffungen durch städtische Einrichtungen bis 2030	MO	25.06.2020	Stavo-Beschluss vom 01.02.2021; verwaltungsinterne Abstimmung notwendig	■	■	■	■	■
2020-MO-03	Befreiung der Radhaupttrouten auf Nebenstrecken vom KFZ-Durchgangsverkehr	MO	25.06.2020	Stavo-Antrag zu Verkehrsversuchen am 05.07.2022 im Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr	■	/	■	■	■
2020-MO-04	Klimaneutralität bis 2030 als Leitziel für Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans und des Nahverkehrsplans	MO	03.09.2020	Evaluation des VEP wird 2022 im Ausschuss vorgestellt. Dann Anpassung der Leitziele, danach Fortschreibung des NVP	■	■	■	■	■
2020-MO-05	Steigerung der Taktfrequenz des ÖPNV-Angebots im Regionalverkehr	MO	03.09.2020	Fahrplananpassungen des NVV auf mehreren Bus-Linien sind Ende 2021 erfolgt	■	■	■	■	■
2020-MO-06	Ausweitung von Parkbevorrechtigungen für E-Fahrzeuge und Carsharing-Angebote	MO	03.09.2020	derzeit Abstimmungen zw. Stadt u. KVG zu Carsharing in Mobilitätsstationen. Zu Parkbevorrechtigungen für E-Autos noch keine Aktivitäten.	■	■	■	■	■
2020-MO-07	Preispolitische Steuerung der Verkehrsnachfrage	MO	01.10.2020	Bestandteil des Maßnahmenpakets Mobilität (2021-MO-08)	■	■	■	■	■
2021-MO-08	Integriertes Maßnahmenpaket Mobilität	MO	21.04.2021	Erarbeitung eines Umsetzungskonzepts von Stavo am 13.12.2021 beschlossen. Ausschreibung voraussichtlich noch im 4. Quartal 2022	■	■	■	■	■
2021-MO-09	Freiluft-Experiment nördliche Untere Königsstraße	MO	21.04.2021	Über Ergebnisse wurde im zuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr berichtet	■	■	■	■	■
2020-QG-01	Kommunales Akteurs-Netzwerk zur Förderung der Umsetzung der Energiewende in privaten Gebäuden	QG	25.06.2020	Austausch in TWS-übergreifender Arbeitsgruppe sowie mit Landkreis Kassel geführt und u.a. erste Projekte im Bereich Bildung identifiziert	■	■	■	■	■
2020-QG-01	a) Maßnahmenteil Anlaufstelle	QG	25.06.2020	Grundzüge der Ausgestaltung in der TWS formuliert	■	■	■	■	■
2020-QG-01	b) Maßnahmenteil Quartiersarchitekten	QG	25.06.2020	Energetisches Quartierskonzept für Jungfernkopf wird nun erarbeitet; Sanierungsmanager Hr. Silvio Nießner seit 1. Juli	■	■	■	■	■
2020-QG-03	Sanierungskampagne: a) Maßnahmenteil zugehende Beratungsangebote	QG	01.10.2020	Fortlaufend; Erste Kampagne "Aufsuchende Energieberatung" abgeschlossen - Weitere Angebote im Rahmen des Sanierungsmanagements Jungfernkopf	■	/	■	■	■
2020-QG-03	b) Maßnahmenteil Kostenlose Beratung für Bau-, Kauf- und Sanierungsinteressierte	QG	01.10.2020	Umsetzung im Rahmen der Anlaufstelle (2020-QG-01) angestrebt	■	■	■	■	■
2021-QG-04	Selbstverpflichtung der Stadt Kassel hinsichtlich Gebäudeenergie- und Ressourceneffizienz	QG	08.06.2021	Stavo-Beschluss vom 21.02.2022; Selbstverpflichtung wird von Hochbauamt bereits in aktuellen Bauprojekten umgesetzt	■	■	■	■	■

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 31.10.2022

- 1 Konzeptphase
- 2 Politischer Beschluss
- 3 Beteiligung Ämter/Externe
- 4 Ressourcensicherung
- 5 In Umsetzung

Maßnahmen- nummer	Titel	Themen- werk- statt	als Empfehlung beschlossen am	Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung)	Meilensteine				
					1	2	3	4	5
2021-QG-05	Teilstrategie Quartiere und Gebäude	QG	02.11.2021	Input von TWS für Leistungsbeschreibung zur Ausgestaltung offener Punkte liegt vor; Vergabe für 1. Quartal 2023 geplant					