

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 20.12.2023

Legende Meilensteine:

- ① Konzeptphase (z.B. Umsetzungskonzept, Vorbereitung einer Vergabe, Fördermittelbeantragung)
- ② Politischer Beschluss (politische Vorlage oder Magistratsvorlage)
- ③ Beteiligung Ämter/Externe (z.B. Stellungnahmen, Infoveranstaltungen, Workshops)
- ④ Ressourcensicherung (z.B. Fördermittel, Haushaltsmittel, Personal)
- ⑤ In Umsetzung

Legende Farbschema:

/ = nicht erforderlich

Grau = bisher keine Aktivität

Gelb = Meilenstein in Bearbeitung

Grün = Meilenstein erreicht/abgeschlossen

Maßnahmen-nummer	Titel	Themen-werk-statt	als Empfehlung beschlossen am	Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung)	Meilensteine					
					①	②	③	④	⑤	
2020-AKBB-01	Leitlinien für gute Kommunikation und Bürgerbeteiligung	AKBB	01.10.2020	werden bei Maßnahmenumsetzung soweit möglich berücksichtigt	/	/	/	/	/	Grün
2020-AKBB-02	Strategische Kooperation mit der Teilnehmungsplattform "Kassels Klimaplan"	AKBB	15.12.2020	derzeit Erarbeitung eines Teilnehmungskonzepts in Abstimmung mit TWS AKBB, in dem auch Online-Teilnehmungsplattform geprüft wird	Gelb	Grau	/	Grau	Grau	Grau
2020-AKBB-03	Digitale Außenkommunikation des Klimaschutzrates	AKBB	15.12.2020	KSR-Website wurde überarbeitet; nächste Schritte: Broschüre leichte Sprache zur Klimaschutzstrategie, konfigurierbaren Newsletter prüfen	Grün	/	/	Grün	Grün	Grün
2020-AKBB-04	„Energiesparen kinderleicht – klimabewusste Kitas und Schulen“	AKBB	15.12.2020	Stavo-Beschluss vom 19.07.2021; Fördermittel Ende 2022 beantragt, Bewilligung seitens des Fördermittelebers steht noch aus	Grün	Grün	Gelb	Gelb	Gelb	Gelb
2021-AKBB-05	Klimaschutzpreis der Stadt Kassel	AKBB	03.02.2021	Eindrücke zur Preisverleihung und Infos zu den Gewinner:innen unter kassel.de/klimapreis ; Bewerbungen für 2024 bis 31.12.23 möglich	Grün	Grün	/	Grün	Grün	Grün
2021-AKBB-06	Teilstrategie Kommunikation, Bildung, Beteiligung	AKBB	15.12.2021	Wort-Bild-Marke zum Klimaschutz allgemein sowie Projekten/Themen entwickelt und weiter in Erarbeitung; Teilnehmungskonzept s. 2020-AKBB-02	Gelb	/	Grau	Grün	Grün	Grün
2022-AKBB-07	Koordinierung, Einrichtung und Finanzierung einer Anlaufstelle „Kasseler-Klimaschutz“	AKBB	13.12.2022	Intern mit erster Konzeption und Arbeitsplanung begonnen	Gelb	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau
2020-BEL-01	Grünsatzung	BEL	15.12.2020	Inhalte der Grünsatzung werden z.Z. abgestimmt u. juristisch geprüft	Gelb	Grün	Gelb	Grau	Grau	Grau
2021-BEL-02	Essbare Schulhöfe – Baum- und Strauch-Pflanzaktionen im Beuysjahr 2021 an Kasseler Schulen und Kitas	BEL	03.02.2021	Einstellung v. Projektpersonal befindet sich in Abstimmung	Gelb	Gelb	Grau	Gelb	Grau	Grau
2021-BEL-03	Klimagesunde Mittagsverpflegung in kommunalen Mensen und Kantinen	BEL	21.04.2021	Ergebnisse aus Ausschreibungskonzept für Kita- und Schulverpflegung für Q2/2024 erwartet	Gelb	Grün	Grün	Grün	Grün	Grün
2021-BEL-04	Kassel – Stadt der 100.000 Bäume	BEL	16.02.2022	Stavo-Beschluss zur Bereitstellung finanzieller u. personeller Ressourcen (101.19.892); Stavo-Beschluss zur Förderung von Hausbäumen (101.19.693);	Gelb	Grün	Grau	Grün	Grau	Grau
2021-BEL-06	Bodenschutz im Außenbereich („Grüne Wiese“)	BEL	06.07.2023	Beschlussanträge für Ausschussitzung am 19.12.2023	Grau	Gelb	Grau	Grau	Grau	Grau

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 20.12.2023

- 1 Konzeptphase
- 2 Politischer Beschluss
- 3 Beteiligung Ämter/Externe
- 4 Ressourcensicherung
- 5 In Umsetzung

Maßnahmennummer	Titel	Themenwerkstatt	als Empfehlung beschlossen am	Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung)	Meilensteine				
					1	2	3	4	5
2021-BEL-07	Bodenschutz in der bestehenden Bebauung (Innenbereich)	BEL	06.07.2023	Beschlussanträge für Ausschussitzung am 19.12.2023					
2021-BEL-08	Entsiegelung	BEL	06.07.2023	Beschlussanträge für Ausschussitzung am 19.12.2023					
2021-BEL-09	Wohnungskonzept – Wohnraumagentur	BEL	06.07.2023	Beschlussanträge für Ausschussitzung am 19.12.2023					
2020-EV-01	Erstellung einer Wärmeleitplanung für die Stadt Kassel	EV	25.06.2020	Stavo-Beschluss zu Wärmeleitplanung als Grundlage für kommunale Wärmeplanung (101.19.893)					
2020-EV-02	Anschluss nahegelegener Gebäude an das Kasseler Fernwärmenetz sowie Netzausbau und -verdichtung	EV	03.09.2020	Pläne der Städtischen Werke für Fernwärmeausbau sowie Entwurf für Fernwärme-Satzung wurden in AKUE-Sitzung am 18.10.2023 präsentiert					
2020-EV-03	Solarkampagne	EV	25.06.2020	Oktober/November fanden Praxisbesuche bei Unternehmen statt, die PV-Anlagen installiert haben; weitere Veranstaltungen für Q1/2024 in Planung; Bürger-Solarberatung ab Februar mit Sprechstunde im Stadteylladen Wilhelmshöhe (SDG-Lab)					
2020-EV-04	Maßgaben zur Installation von Solaranlagen in Verbindung mit dem Denkmalschutz	EV	03.09.2020	Neue Richtlinie vom Land Hessen; Leitfaden für Kassel liegt vor, abrufbar unter www.kassel.de/denkmalschutz					
2020-EV-06	Vereinfachungen bei der steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen	EV	03.09.2020	erledigt; PV-Anlagen bis 30 kWp von Ertragssteuer befreit					
2020-EV-07	Förderung des Ausbaus der regionalen erneuerbaren Energien (EE) für die Stromversorgung	EV	03.09.2020	Regionale Stromtarife und Beteiligungsmodell StW sowie Gespräche mit HessenForst umgesetzt					
2020-EV-08	Solarpflicht für Strom- oder Wärmeerzeugung auf allen geeigneten Neubau-Dachflächen	EV	15.12.2020	Stavo-Beschluss vom 21.02.2022; Festsetzungen für (solar-)energetische Bauleitplanung werden durch Stadtplanungsamt angewendet					
2021-EV-09	Datengrundlage und fortlaufendes Monitoring	EV	03.02.2021	Maßnahme in Teilstrategie G+M übernommen					
2021-GM-01	Teilstrategie Grundlage und Monitoring	GM	14.09.2021	Präsentation des vorläufigen Monitoring-Berichts mit THG-Bilanz und Leitindikatoren in KSR-Sitzung am 7.9. sowie in AKUE-Sitzung am 21.11.2023					
2021-GM-02	Werkzeug für die Bilanzierung, Darstellung, Szenarioplanung und Monitoring der THG-Emissionen	GM	14.09.2021	Maßnahme wird im Rahmen der Umsetzung von 2021-GM-01 berücksichtigt					
2021-IG-01	Schaffung der Position Klimaschutzmanager:in Industrie & Gewerbe	IG	03.02.2021	erledigt					

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 20.12.2023

- 1 Konzeptphase
- 2 Politischer Beschluss
- 3 Beteiligung Ämter/Externe
- 4 Ressourcensicherung
- 5 In Umsetzung

Maßnahmennummer	Titel	Themenwerkstatt	als Empfehlung beschlossen am	Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung)	Meilensteine				
					1	2	3	4	5
2021-IG-02	Abwärmekataster für Gewerbegebiete	IG	03.02.2021	Stavo-Beschluss vom 18.07.2022; Abwärmepotenziale in Industriepark Waldau werden im Rahmen von 2021-IG-03 erhoben					
2021-IG-03	Zugehende Energieberatung für Gewerbe-, Handwerks und Industrieunternehmen	IG	03.02.2021	Projekt "Transformationsplan Klimaneutralität Industriepark Waldau" mit Auftaktveranstaltung am 26.09.2023 offiziell gestartet					
2020-KA-01	Mehrweg- statt Einwegverpackungen für Speisen und Getränke	KA	03.02.2021	Tübinger Verpackungssteuersatzung rechtmäßig; Website ist online; Thekenaufsteller für Gastronomie werden von Stadtreinigern verteilt;					
2021-KA-02	Vermeidung, Erfassung und klimafreundliche Behandlung von Bioabfällen in Kassel	KA	08.06.2021	im jüngsten Ausschreibungsverfahren keine Angebote für Vergärung erhalten; eigene Kampagne zu Biomüll, Teilnahme an Kampagne "Wir für Bio"					
2021-KA-03	Baustoffbörse	KA	14.09.2021	Treffen der Steuerungsgruppe im Monatsturnus; Entwicklung eines Standortes im Hafen; Gesellschaftsform zum Betrieb gegründet					
2021-KA-04	Teilstrategie Konsum und Abfall	KA	15.12.2021	Stavo-Beschluss zur Einführung eines CO2-Schattenpreises					
2020-MO-01	„Nachhaltige Mobilität“ als oberstes Zielszenario der Verkehrs- und Stadtplanung verbindlich festschreiben	MO	25.06.2020	Maßnahme ist in den Folgemaßnahmen aufgegangen					
2020-MO-02	Umstellung bei Fahrzeug-Neuanschaffungen durch städtische Einrichtungen bis 2030	MO	25.06.2020	Stavo-Beschluss vom 01.02.2021; verwaltungsinterne Abstimmung notwendig					
2020-MO-03	Befreiung der Radhaupttrouten auf Nebenstrecken vom KFZ-Durchgangsverkehr	MO	25.06.2020	Stavo-Beschluss zu Verkehrsversuchen vom 23.01.2023					
2020-MO-04	Klimaneutralität bis 2030 als Leitziel für Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplans und des Nahverkehrsplans	MO	03.09.2020	VEP-Evaluationsbericht kurz vor Abschluss. Dann Anpassung der Leitziele, danach Fortschreibung des NVP.					
2020-MO-05	Steigerung der Taktfrequenz des ÖPNV-Angebots im Regionalverkehr	MO	03.09.2020	Konkretes Konzept für Taktfrequenzsteigerungen wird im Rahmen der Umsetzung des Maßnahmenpakets Mobilität (2021-MO-08) entwickelt					
2020-MO-06	Ausweitung von Parkbevorrechtigungen für E-Fahrzeuge und Carsharing-Angebote	MO	03.09.2020	derzeit Abstimmungen zw. Stadt u. KVG zu Carsharing in Mobilitätsstationen. Zu Parkbevorrechtigungen für E-Autos noch keine Aktivitäten.					
2020-MO-07	Preispolitische Steuerung der Verkehrsnachfrage	MO	01.10.2020	Bestandteil des Maßnahmenpakets Mobilität (2021-MO-08), wo Maßnahmenumsetzung konkretisiert wird					
2021-MO-08	Integriertes Maßnahmenpaket Mobilität	MO	21.04.2021	Ausschreibung für Umsetzungskonzept wurde gestartet; Abschluss für Ende 2023 angestrebt					
2021-MO-09	Freiluft-Experiment nördliche Untere Königsstraße	MO	21.04.2021	Über Ergebnisse wurde im zuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr berichtet					

Umsetzungsstand der Maßnahmenempfehlungen des Klimaschutzrates der Stadt Kassel

Stand: 20.12.2023

- 1 Konzeptphase
- 2 Politischer Beschluss
- 3 Beteiligung Ämter/Externe
- 4 Ressourcensicherung
- 5 In Umsetzung

Maßnahmennummer	Titel	Themenwerkstatt	als Empfehlung beschlossen am	Erläuterungen (Veränderungen seit letzter Sitzung)	Meilensteine				
					1	2	3	4	5
2020-QG-01	Kommunales Akteurs-Netzwerk zur Förderung der Umsetzung der Energiewende in privaten Gebäuden	QG	25.06.2020	Austausch mit Wohnungswirtschaft zu Bestandssanierung im Rahmen des Bündnis bezahlbares Wohnen, das im Juni 2023 gestartet ist	■	■	■	■	■
2020-QG-01	a) Maßnahmenteil Anlaufstelle	QG	25.06.2020	StW und HWK planen EnergieInfoZentrum in Innenstadt; weitere konzeptionelle Gespräche i.Z.m. AG Wohnraumversorgung und 2022-AKBB-07	■	■	■	■	■
2020-QG-01	b) Maßnahmenteil Quartiersarchitekten	QG	25.06.2020	Energetisches Quartierskonzept (EQK) für Jungfernkopf finalisiert; EQK für Genossenschaftssiedlung Riedwiesen gestartet; Start Sanierungsmangement in Forstfeld und Waldau verzögert sich aufgrund Bundeshaushaltsstopp	■	■	■	■	■
2020-QG-03	Sanierungskampagne: a) Maßnahmenteil zugehende Beratungsangebote	QG	01.10.2020	Beratungsangebot u. persönliche Anschreiben im Jungfernkopf; Kampagne "Aufsuchende Energieberatung" im Forstfeld abgeschlossen	■	■	■	■	■
2020-QG-03	b) Maßnahmenteil Kostenlose Beratung für Bau-, Kauf- und Sanierungsinteressierte	QG	01.10.2020	siehe 2020-QG-01	■	■	■	■	■
2021-QG-04	Selbstverpflichtung der Stadt Kassel hinsichtlich Gebäudeenergie- und Ressourceneffizienz	QG	08.06.2021	derzeit Besetzung von 3-4 Klimaschutz-Stellen beim Hochbauamt; Selbstverpflichtung wird in aktuellen Bauprojekten umgesetzt	■	■	■	■	■
2021-QG-05	Teilstrategie Quartiere und Gebäude	QG	02.11.2021	Input von TWS für Leistungsbeschreibung zur Ausgestaltung offener Punkte liegt vor	■	■	■	■	■
2023-QG-06	Kataster der Potenziale	QG	26.04.2023	noch keine Aktivitäten	■	■	■	■	■